标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8	11	14	17	
1		*	安宠居	158 个工作日	3?2022年11月14日	2023年5月12日			0		11	11	
2		<u></u>			作2022年11月14日	2023年5月6日							
3		-		3 个工作日	2022年11月14日	2022年11月16日							
4		<u>_</u>		3 个工作日	2022年11月17日	2022年11月19日	3						
5		-			日 2022年11月21日	2022年11月28日	4						
11		->			日、2022年11月29日	2022年12月3日	5						
12		-	项目团 队建议		2022年12月5日	2022年12月7日	11						
13		-		. 125.63 个工作	乍2022年12月8日	2023年4月29日	12						
14		→		6.13 个工作	2023年5月1日	2023年5月6日	13						
15		- >	系统定义	14.25 个工作	E2022年12月9日	2022年12月24日							
16		-	定义目	6.13 个工作	日 2022年12月9日	2022年12月15日							
20		→	定义需	5.13 个工作	日 2022年12月16日	2022年12月21日	16						
23		-	选择系 统开发		2022年12月22日	2022年12月23日	20						
		<u>_</u>		1个工作日	2022年12月24日	2022年12月24日	23						
25		- >	系统设计	30.63 个工作	E2022年12月26日	2023年1月28日	20						
26		- >			E2022年12月26日	2023年1月9日							
31		→			E 2023年1月10日	2023年1月28日	26						
37		<u>-</u> >			? 2023年1月30日	2023年3月25日	25						
38		→			E 2023年1月30日	2023年2月11日							
39		→			日 2023年1月30日	2023年2月4日							
40	00	- >			日12023年2月6日	2023年2月11日	39						
41		- >	JCL		E 2023年2月13日	2023年2月25日	38						
42	00	- >			日12023年2月13日	2023年2月18日							
43		→			日12023年2月20日	2023年2月25日	42						
44		- >			2023年2月27日	2023年2月28日	41						
45	-	- \$			日 2023年3月1日	2023年3月25日	38,41,44						
46		-	测试方 案定制		2023年3月1日	2023年3月4日							
				任务	非治	舌动任务	手动摘要总	成	▶ 外部里程碑	\langle			
项目:	全 字 l	足 mnn		拆分	非流	舌动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•			
		ద.шpp 年11月14日	,	里程碑	◆非洲	舌动摘要 『	仅开始时间	Е	进度			-	
LI 297 ·	2022-	十11月14日	'	摘要		动任务	Q完成时间		手动进度				
				项目摘要		工期	外部任务		1 77.2.5				
						第 1 页							

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8	11	14	17
		→	设计测试用例	6.13 个工作 日?	2023年3月6日	2023年3月11日	46				11	11
48		<u>_</u>	测试	6.13 个工作日	2023年3月13日	2023年3月18日	47					
49	00	→	编写测 试报告	6.13 个工作 日?	2023年3月20日	2023年3月25日	48					
50		<u>_</u>	系统交付	19.38 个工作	2023年3月27日	2023年4月17日	45					
51	00	→	系统安装	2 个工作日?	2023年3月27日	2023年3月28日						
52		→	培训	7.13 个工作日	2023年3月29日	2023年4月5日	51					
53		⇒	最终用 户培训	3 个工作日?	2023年3月29日	2023年3月31日						
54	00	→	系统管 理员培	4.13 个工作 日?	2023年4月1日	2023年4月5日						
55		-	试运行	2 个工作日?	2023年4月5日	2023年4月6日						
56		→	系统切换	8.25 个工作日	2023年4月7日	2023年4月15日	52					
57	- ·	→	切换方 案确定		2023年4月7日	2023年4月8日						
58		<u>_</u>	数据转	4 个工作日?	2023年4月10日	2023年4月13日						
59	00	⇒	切换到 成产系		2023年4月14日	2023年4月15日						
60		3	验收	1 个工作日?	2023年4月17日	2023年4月17日	56					
61		-			2023年4月18日	2023年5月12日						
62		-			2023年4月18日	2023年5月10日						
63		<u></u>			2023年4月18日	2023年5月10日						
64		→	运行检 查状况		2023年4月18日	2023年4月29日						
65		→	行情况	. —	2023年5月8日	2023年5月10日	64					
66		3	系统审计	2 个工作日?	2023年5月11日	2023年5月12日	62,63					

任务 非活动任务 手动摘要总成 外部里程碑 \Diamond 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 最后期限 拆分 项目:安宠居.mpp 里程碑 非活动摘要 仅开始时间 [进度 日期: 2022年11月14日 摘要 手动任务 仅完成时间] 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务 第 2 页



















